Termine

Ausgabe der Unterlagen und Versand der Auslobungsbroschüre	05.11.2012
Zwischenkolloquium mit Geländebegehung	29.11.2012; 11:00 Uhr
Rückfragen bis	06.12.2012
Beantwortung der Rückfragen bis	13.12.2012
Einlieferung der Arbeiten	**01.02.2013**
Vorprüfungszeitraum bis	06.02.2013
Endkolloquium	07.02.2013; 14:00 Uhr
Vorstellung im Ausschuss für Umwelt und Technik	Februar/März 2013