STADT KORNWESTHEIM

Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Vorlage-Nr.: 200/2019
Az.: FB 9 - Hr. Maisenhoelder
Datum: 09.09.2019

## Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
Am: 17.09.2019

---

**Betreff:**
Ausbau verlängerte Hohenzollernstraße/ Zubringer B27 - Erweiterung des Auftrages

**Anlage(n):**
Mitzeichnung

**Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme: Der Auftrag auf der Basis der Einheitspreise des Hauptangebotes der Firma Lutz Krieg wurde wie im Gemeinderat am 16.07.2019 vorgestellt, um den Ausbau der Straße nach Osten, Richtung Feld in Höhe von brutto 379.137,80 Euro erweitert.

**Beratungsfolge:**

| Vorlage an | zur | Sitzungsart | Sitzungsdatum | Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Beschlussfassung | öffentlich | 17.09.2019 | |

**Haushaltsrechtliche Deckung**

Finanzielle Auswirkungen:

| HHJ | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 2019 | I 54100259 | Straßen, Wege und Plätze |

| Sachkonto | Bezeichnung | Erläuterung | Plan | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 7872000 | Anbindung W&W | | - | 2.000.000,00 Euro |

Deckungsvorschlag:

Entfällt

**Sachdarstellung und Begründung:**

In der Gemeinderatsitzung am 17.07.2018 (Vorlage Nr.190/2018) wurde der Baubeschluss für die äußere Erschließung vom W & W Campus beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung ermächtigt, die Vergabe unter der Bedingung der Einhaltung des Kostenrahmens herbeizuführen. Der erste Abschnitt, der Bau des Kreisverkehrs im Umfeld der Tambourstraße, wurde an die Firma Lutz Krieg vergeben. Die Auftragssumme in Höhe von 858.548,47 Euro lag im Kostenrahmen. Für den Bau der drei weiteren Abschnitte sind 2,1 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Im April 2019 wurde mit den Bauarbeiten unter Vollsperrung der Zubringerstraße begonnen. Diese Bauarbeiten werden diese Woche abgeschlossen. Der Bau des Kreisverkehrs, konnte auf Grund der noch geringen Bauaktivitäten der angrenzenden Hochbaumaßnahme, schneller als geplant umgesetzt werden.

Die zwei folgenden Bauabschnitte in der Zubringerstraße zur Bundesstraße 27 sind mit dem Bauablauf der parallel verlaufenden Hochbaumaßnahme verknüpft und können daher erst nach Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Der nahezu fertiggestellte Kreisverkehr ist für den Busverkehr und die Anlieferung für den W & W Campus vorgesehen. Der Busverkehr zum W & W Campus wird im Januar 2020 aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt kann die Zubringerstraße zur Bundesstraße 27 nicht mehr voll gesperrt werden. Dies hat zu Folge, dass die zwei ausstehenden Bauabschnitte unter Verkehr umgesetzt werden müssen. Deshalb ist es zwingend notwendig, die Straße dieses Jahr in Richtung Osten zum Feld hin zu erweitern. Durch eine Erweiterung des Auftrages auf Grundlage des Hauptangebotes kann die Firma Lutz Krieg den Ausbau der Straße fortführen. Somit ist gewährleistet, dass die zwei noch zu erstellenden Bauabschnitte auch unter Verkehr durchgeführt werden können.

Der Auftrag auf der Basis der Einheitspreise des Hauptangebotes der Firma Lutz Krieg wurde um den Ausbau der Straße nach Osten, Richtung Feld in Höhe von brutto 379.137,80 Euro erweitert.

Die in einer Tischvorlage in der Gemeinderatsitzung am 16.07.2019 vorgestellte, im Kostenrahmen liegende Erweiterung des Auftrages, wurde auf der Grundlage des Beschlusses vom Gemeinderat am 17.07.2018 vergeben.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November 2019 fertig gestellt sein.

Im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 sind Mittel in Höhe von 2.000.000,00 Euro unter der Haushaltstelle I 54100259 - 7872000 Anbindung W & W enthalten.