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Abschnitt 1
Bauzeit:
18 Wochen
vom 01.02.2012 bis 05.06.2012

Abschnitt 2
Bauzeit:
18 Wochen
vom 06.06.2012 bis 09.10.2012

Abschnitt 3
Bauzeit:
12 Wochen
vom 14.03.2012 bis 05.06.2012

Abschnitt 4
Bauzeit 11 Wochen
ab Frühjahr 2013
gemeinsam mit
Holzgrundplatz

Holzgrundplatz lt. separater
Kostenberechnung

Wetteplatz lt. separater
Kostenberechnung
Teilweise Herstellung der
Flächen vorab mit Abschnitt 1
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Kornwestheim, den Plan Nr.: 

Planinhalt:

Bearb./Geprüft: Projekt-Nr.:

Stadtplanungsamt
Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154 / 202 - 8600

Bauvorhaben:
Umsetzung Rahmenplan Innenstadt
2. Bauabschnitt: Neugestaltung Bahnhofstraße

Abgrenzungsplan - Bauabschnitte
Variante 4: Baufelder alternierend
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