
Bauarbeiten 2011 im Stadtgebiet Kornwestheim
Wochenbeginn 07 14 21 28 04 11 18 26 02 09 16 23 30 06 14 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 10 17 24 02 07 14 21 28 05 12
Monat
Kalenderwoche 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Schulferien 21.04. - 01.05 13.06. - 26.06. 28.07. - 11.09. 31.10. - 06.11.

Innenstadt Phase 1-3: Alter Markt, 07.03. - 24.06.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SB + SWLK

östl. Holzgrundstraße, Jakobstraße

Stettiner Straße 21.03. - 21.05.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SWLK (Gas/Wasser) + SB

Beethovenstr., J.-Sigle-Platz, Achalmstr. 04.04. - 05.08.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SWLK (Fernwärme) + SB

Uhlandwiese 11.04. - 10.06.11 Landschaftsgärtnerische Arbeiten SB

Anna-Nopper-Straße, Spielplatz 11.04. - 11.07.11 Landschaftsgärtnerische Arbeiten SB

Güterbahnhofstraße 11.04. - 08.07.11 Kanalbauarbeiten SEK

Jakobstraße bis Bahnhofstraße

Alter Ludwigsburger Weg, Feldweg 02.05. - 27.05.11 Tief- und Straßenbauarbeiten SB

ESG-Gelände, Kleinspielfeld 02.05. - 26.08.11 Sportplatzbau SB

Breslauer Straße 23.05. - 23.07.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SWLK (Gas/Wasser) + SB

Stettiner bis Egerstraße

Stuttgarter Straße, Gehweg 23.05. - 29.07.11 Leitungsbau- und Gehwegausbauarbeiten SWLK (Fernwärme) + SB

Kulturzentrum bis Rechbergstraße

Innenstadt Phase 4: Stützmauer Bhfstr. 27.06. - 19.08.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SB + SWLK + SEK

LB Str., Lange- bis Sophienstraße

ESG-Gelände, Kunstrasenplatz 27.06. - 30.09.11 Sportplatzbau SB

Hohenstaufenallee, Geh-/Radweg 11.07. - 16.09.11 Leitungsbau- und Gehwegausbauarbeiten SWLK (Fernwärme) + SB

Rechbergstr. bis Uhlandschule

Rechbergstr. - Stuttg. Str. bis Achalmstr. 25.07. - 17.09.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SWLK (Fernwärme, Gas/Wasser) + SB

Rechbergstr. - Neuffen- bis Lu.-Herr-Str.

Innenstadt Phase 5: Gehweg LB Str., 22.08. - 14.10.11 Leitungsbau- und Gehwegausbauarbeiten SB + SWLK

Lange- bis Sophienstraße, Wettecenter

Kleine Pflugfelder Brücke 01.09. - 31.08.12 Brückenarbeiten SB bis 31.08.2012

Aldinger Straße, Feldweg 05.09. - 07.10.11 Tief- und Straßenbauarbeiten SB

Stadtgärtnerei bis BMX-Bahn

Breslauer Straße, Geh-/Radweg 19.09. - 15.10.11 Leitungsbau- und Gehwegausbauarbeiten SWLK (Gas/Wasser) + SB

Nördl. Teil, Beginn Stadtpark

Schafbergstraße 17.10. - 26.11.11 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SWLK (Gas/Wasser) + SB

Innenstadt Phase 6-8: 17.10. - 30.03.12 Leitungsbau- und Straßenbauarbeiten SB + SWLK bis 30.03.2012

Badstraße bis Langestraße

Ausschreibung und Regie SB - Stadtbauamt SWLK - Stadtwerke LB-KWH GmbH (Fernwärme) SWLK - Stadtwerke LB-KWH GmbH (Gas/Wasser) SEK - Stadtentwässerung KWH 
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