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200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
200 Herrichten und Erschließen 80.000,00 € (80.000,00 €) 80.000,00 € 0,00 € 0,00%

200 Zwischensumme KG 200 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000 ,00 € 0,00 € 0,00%

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN

3.0.0.1 Abbruch 315.000,00 € (280.000,00 €) 280.000,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.1.0 Rohbau 3.410.100,00 € (3.437.100,00 €) 3.437.100,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.3.0 Stahlbau 101.820,00 € (101.820,00 €) 101.820,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.4.0 Dachdichtung 422.300,00 € (422.300,00 €) 422.300,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.7.0 Gerüst 139.780,00 € (139.780,00 €) 139.780,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.8.0 Außenverkleidung Fassade 1.231.500,00 € (1.231.500,00 €) 1.231.500,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.8.1 Innenputz / Trockenbau 186.950,00 € (186.950,00 €) 186.950,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.8.2 abgeh. Decken 307.950,00 € (307.950,00 €) 307.950,00 € 0,00 € 0,00%
3.0.9.0 Fliesenbeläge 109.425,00 € (109.425,00 €) 109.425,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.0.0 Bodenaufbau 175.200,00 € (175.200,00 €) 175.200,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.1.0 Natur- / Kunststeinbeläge 320.200,00 € (320.200,00 €) 320.200,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.2.1 Metall-Glas-Fassaden 1.835.000,00 € (1.835.000,00 €) 1.835.000,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.4.0 Sonnenschutz 117.850,00 € (117.850,00 €) 117.850,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.5.0 Schlosserarbeiten 251.500,00 € (251.500,00 €) 251.500,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.6.0 Innentüren / Schreinerarbeiten 835.740,00 € (835.740,00 €) 835.740,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.7.0 Bodenbeläge 204.750,00 € (204.750,00 €) 204.750,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.8.0 Malerarbeiten 83.440,00 € (83.440,00 €) 83.440,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.9.0 Baureinigung 22.800,00 € (22.800,00 €) 22.800,00 € 0,00 € 0,00%
3.1.10.0 Beschilderung 11.195,00 € (11.195,00 €) 11.195,00 € 0,00 € 0,00%

3.1.9.0 Zusatzkosten Caterer 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%

300 Zwischensumme KG 300 10.082.500,00 € 10.074.500,00  € 10.074.500,00 € 0,00 € 0,00%

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

410 Abwasser- / Wasseranlagen 530.026,00 € (530.026,00 €) 530.026,00 € 0,00 € 0,00%
420 Wärmeversorgung 916.955,00 € (916.955,00 €) 916.955,00 € 0,00 € 0,00%
430 Raumlufttechnik 1.022.210,00 € (1.022.210,00 €) 1.022.210,00 € 0,00 € 0,00%
434 Kälteversorgung 41.650,00 € (41.650,00 €) 41.650,00 € 0,00 € 0,00%
490 Reg. Energiegewinnung 165.410,00 € (165.410,00 €) 165.410,00 € 0,00 € 0,00%
440 Starkstrom (einschl. MSR-/IuK-Verkabelung) 1.233.792,00 € (1.233.792,00 €) 1.233.792,00 € 0,00 € 0,00%
450 FM- / Inform.- Technik 299.880,00 € (299.880,00 €) 299.880,00 € 0,00 € 0,00%
460 Aufzuganlagen 147.560,00 € (147.560,00 €) 147.560,00 € 0,00 € 0,00%
470 Nutzungsspez. Anlagen 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%
480 Gebäudeautomation 259.420,00 € (259.420,00 €) 259.420,00 € 0,00 € 0,00%
490.1 Sonstige Maßnahmen 23.800,00 € (23.800,00 €) 23.800,00 € 0,00 € 0,00%

490.2 Zusatzkosten Caterer 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%

400 Zwischensumme KG 400 4.640.000,00 € 4.640.703,00 € 4.640.703,00 € 0,00 € 0,00%

500 AUSSENANLAGEN 

510 Geländeflächen 6.378,40 € (6.378,40 €) 6.378,40 € 0,00 € 0,00%
520 Befestigte Flächen 71.614,20 € (71.614,20 €) 71.614,20 € 0,00 € 0,00%
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 26.465,60 € (26.465,60 €) 26.465,60 € 0,00 € 0,00%
550 Einbauten in Außenanlagen 1.428,00 € (1.428,00 €) 1.428,00 € 0,00 € 0,00%
560 Wasserflächen 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%
570 Pflanz- und Saatflächen 12.702,06 € (12.702,06 €) 12.702,06 € 0,00 € 0,00%
590 Sonstige Maßnahmen 20.146,70 € (20.146,70 €) 20.146,70 € 0,00 € 0,00%

500 Zwischensumme KG 500 140.000,00 € 138.734,96 € 138. 734,96 € 0,00 € 0,00%

600 AUSSTATTUNG

610.1 Ausstattung / Bühne 100.000,00 € (100.00 0,00 €) 100.000,00 € 0,00 € 0,00%
610.2 Ausstattung / Bühnentechnik 905.000,00 € (905.00 0,00 €) 905.000,00 € 0,00 € 0,00%
620 Kunstwerke 100.000,00 € (100.00 0,00 €) 100.000,00 € 0,00 € 0,00%

600 Zwischensumme KG 600 1.105.000,00 € 1.105.000,00 € 1.105.000,00 € 0,00 € 0,00%

200-600 BAUKOSTEN 16.047.500,00 € 16.038.937,96 € 16.038.937,96 € 0,00 € 0,00 €

700 BAUNEBENKOSTEN
-25.000,00 €

731 Gebäudeplanung 2.029.048,29 € 2.029.048,29 € 2.029.048,29 € 619.878,44 € 30,55%
732 Freianlagenplanung 21.519,94 € 21.519,94 € 21.519,94 € 5.943,00 € 27,62%
735 Tragwerksplanung 392.706,07 € 392.706,07 € 392.706,07 € 82.000,00 € 20,88%
736 Planung TGA 755.808,92 € 755.808,92 € 755.808,92 € 273.712,33 € 36,21%
739 Bühnentechnik 159.587,09 € (159.587,09 €) 159.587,09 € 0,00 € 0,00%

741 Thermische Bauphysik 20.635,79 € 20.635,79 € 20.635,79 € 0,00 € 0,00%
742.1 Raumakkustik 41.183,52 € 41.183,52 € 41.183,52 € 23.474,61 € 57,00%
742.2 Bauakkustik 20.224,05 € 20.224,05 € 20.224,05 € 9.734,51 € 48,13%
744.1 Bestandsaufnahme Intermetric 7.021,00 € 7.021,00 € 7.021,00 € 714,00 € 10,17%
744.2 Vermesser 9.668,45 € 10.382,45 € 10.382,45 € 10.382,45 € 100,00%
745 Tageslichttechnik 24.990,00 € 24.990,00 € 24.990,00 € 24.990,00 € 100,00%
746 Brandschutz 14.042,00 € 15.931,13 € 15.931,13 € 15.931,12 € 100,00%
747 SiGeKo 46.410,00 € 46.410,00 € 46.410,00 € 0,00 € 0,00%
771 Prüfstatik 40.000,00 € (46.992,22 €) 46.992,22 € 0,00 € 0,00%
749 Gutachten und Beratung 0,00 € (0,00 €) 0,00 € 0,00 € 0,00%
749.1 Statikuntersuchung Bestand 0,00 € 3.915,10 € 3.915,10 € 0,00 € 0,00%
749.2 Geologe / Bausubstanzuntersuchung 0,00 € 3.605,70 € 3.605,70 € 0,00 € 0,00%
749.3 Beweissicherung 0,00 € 952,00 € 952,00 € 0,00 € 0,00%
790 Sonstiges 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
790.1 Bauschild 0,00 € 8.925,00 € 8.925,00 € 0,00 € 0,00%

700 Zwischensumme KG 700 3.600.000,00 € 3.609.838,27 € 3.609.838,27 € 1.066.760,46 € 29,94%

200-700 GESAMTKOSTEN 19.645.000,00 € 19.648.776,23 € 19.648.776,23 € 1.066.760,46 € 5,44%

(kursiv): Angebote liegen noch nicht vor
fett: Angebote beauftragt, Vertrag geschlossen Druckdatum: 01.03.2011


