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55 Sanierung der Jahnhalle in Kornwestheim
ERWEITERUNG BISTRO & DIENSTWOHNUNG, BÜRO
Rahmenterminplanung

Vorgang Dauer Beginn Ende Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15

Baugesuch 14 tage 27.05.2013 13.06.2013

Baufreigabe 0 tage 10.10.2013 10.10.2013

Werkplanung 25 tage 14.06.2013 18.07.2013

Ausschreibung Teil 1 20 tage 19.07.2013 15.08.2013

Vergaben Teil 1 5 tage 16.08.2013 22.08.2013

Arbeitsvorbereitung 20 tage 23.08.2013 19.09.2013

Rückbau Innen 10 tage 20.09.2013 03.10.2013

Abbruch Halle 5 tage 04.10.2013 10.10.2013

Neue Träger 2 tage 11.10.2013 14.10.2013

Dachschalung 8 tage 15.10.2013 24.10.2013

Attika 5 tage 25.10.2013 31.10.2013

Dampfsperre Notdach 3 tage 01.11.2013 05.11.2013

Verglasung Halle 10 tage 06.11.2013 19.11.2013

Rohbau Erweiterung 100 tage 20.11.2013 08.04.2014

Innenausbau 150 tage 09.04.2014 04.11.2014

Abbruch Gaststätte 15 tage 18.06.2014 08.07.2014

Fassade 60 tage 09.07.2014 30.09.2014

Außengelände 20 tage 01.10.2014 28.10.2014

Abrechnung 50 tage 08.10.2014 16.12.2014
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