
Kostenfeststellung - Kosten nach DIN 276 (inkl. MwSt) 
Projekt-Nr.: K - 1489
Projekt: Erweiterung Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim
Bauherr: Stadt Kornwestheim
Bearbeiter: Tanja Blessing
Stand: 15.04.2016

BGF 2.506 m²
NGF 2.172 m²

NF 940 m²
TF 20 m²
VF 1192 m²

Variante 3
Passivhaus mit 
Lüftungsanlage

KG Gewerke-
anteil 
in %

Kosten-Berechnung
vom 27.02.2013

brutto

Anpassung 
Kostenverteilung 

30.07.2013

Kosten-Anschlag/
Vergabe

brutto

Kosten-Feststellung 
brutto

Bemerkungen

€ % € %

200
200 19.800,00 € 19.800,00 € 0,00 € 0,0% 31.247,56 € +11.447,56 € 57,82% Rechnungen SWLB Abtrennung Hausanschluss € 1.851,10, Fa. Scheffel Medienversorgung vom Altbau € 9.497,03

Abbruch 60.000,00 € 73.913,28 € +13.913,28 € +23,2% 113.364,27 € +53.364,27 € 88,94% Deponiekosten € 40.849,33 waren nicht in Kostenberechnung und nicht in Ausschreibung enthalten

200 79.800,00 € 93.713,28 € +13.913,28 € +17,4% 144.611,83 € +64.811,83 € 81,22%

300
301 41,4% 1.377.202,00 € 1.373.172,00 € 1.398.884,48 € 25.712,48 € 1,9% 1.401.130,02 € +27.958,02 € 2,04% Prognostizierte Endkosten der Bauleitung waren um € 23.467,47 geringer angemeldet

weiter unvorhersehbare Mehrkosten durch mehrmaliges Abdichten alter Pumpensumpf, zusätzlich notwendige Betonkosmetikarbeiten

33.413,25 € 45.459,60 €
Betonkosmetik statt Ausführung Holzdecke 2.163,52 € 2.351,59 €
Betonkosmetik Freitreppenanlage 1.264,57 € 1.172,21 €
Betonkosmetik Treppenhauswände UG-EG 1.600,62 € 1.198,69 €
Abdichtung Pumpensumpf 2.626,33 € 2.342,52 €
Verbau (rückverankerter Verbau) 88.640,00 € 80.955,70 € -1.684,30 € -1,9% 89.293,23 € +653,23 € 0,74%

6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
302 4,4% 145.830,00 € 126.220,35 € 207.315,55 € +81.095,20 € 64,2% 208.324,44 € +82.104,09 € 65,05% Mehrkosten durch Graphitischutz ca. € 10.000

19.609,65 € 26.722,64 € +7.112,99 € 36,3% 21.192,87 € +1.583,22 € 8,07%

303 3,7% 121.568,00 € 121.470,00 € 182.055,60 € +60.585,60 € 49,9% 189.994,13 € +68.524,13 € 56,41% zusätzliche abgehängte Decke im UG € 6.729,46 um Verschmutzungen/Unterhaltskosten zu reduzieren

304 1,4% 46.800,00 € 61.574,17 € +14.774,17 € 31,6% 64.707,74 € +17.907,74 € 38,26% Mehrkosten durch 2. Gerüstfirma, Teilkündigung 1. Gerüstfirma, Mehrkosten für längere Standzeit konnten bei Fa. Gergeni abgezogen werden

weitere Gerüste wurden für die Bauausführung notwendig

2.474,61 €
305 5,1% 168.470,00 € 167.812,86 € -657,14 € -0,4% 185.564,17 € +17.094,17 € 10,15% Mehrkosten Abdichtungszusatzteile Verbindungsgang € 3.389,44, sehr viele Stundenlohnarbeiten

306 1,6% 52.950,00 € 33.131,39 € -19.818,61 € -37,4% 34.564,58 € -18.385,42 € -34,72%
307 9,1% 302.320,00 € 346.738,00 € 311.751,44 € -34.986,56 € -10,1% 255.903,21 € -90.834,79 € -26,20%

Ersatzmaßnahmen div. Firmen
308 1,4% 45.000,00 € 75.093,76 € +30.093,76 € 66,9% 57.011,17 € +12.011,17 € 26,69%
309 1,3% 42.315,00 € 24.907,28 € -17.407,72 € -41,1% 22.688,05 € -19.626,95 € -46,38%
310 1,8% 58.565,00 € 45.971,71 € 25.981,31 € -19.990,40 € -43,5% 34.630,92 € -11.340,79 € -24,67%

12.593,29 € 22.817,06 € +10.223,77 € 81,2% 60.412,62 € +47.819,33 € 379,72% Nachtrag 4+5 € 28.488,75 Mehrmassen Trennwände Brandschutzauflage und Wandverkleidung statt Pinwände

311 3,4% 112.850,00 € 39.255,60 € -73.594,40 € -65,2% 55.989,72 € -56.860,28 € -50,39% Mehrkosten durch Einheitspreiserhöhung wegen Verlagerung Ausführungstermin € 2.821,87 konnte bei Fa. Gergeni abgezogen werden. Mehrkosten Bodenbelagsarbeiten im Bestand € 8.988,06.

312 1,6% 52.700,00 € 77.012,87 € +24.312,87 € 46,1% +30.029,20 € 56,98% Mehrkosten auf Grund Zeitverzug konnten bei Fa. Gergeni abgezogen werden € 7.050,39, notwendige Ausgleichsschicht auf Grund erhöhter Toleranzen

313 1,3% 43.050,00 € 82.250,00 € 84.507,77 € +2.257,77 € 2,7% 88.393,54 € +6.143,54 € 7,47% Mehrkosten von € 4915,46 konnten bei Fa. Gergeni abgezogen werden

1,9% 64.490,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
315 1,1% 37.640,00 € 27.195,87 € -10.444,13 € -27,7% 36.740,67 € -899,33 € -2,39% Mehrkosten auf Grund zusätzlicher abgehängte Decken Umkleiden € 6.717,43 um Verschmutzungen/Unterhaltskosten zu reduzieren, Mehrkosten für Umbau im Bestand damit notwendiger Flur € 9.050,66 Brandschutzauflage

316 2,0% 66.800,00 € 90.999,90 € +24.199,90 € 36,2% 115.932,84 € +49.132,84 € 73,55% Mehrkosten durch Glastür im Bestand, Vereinfachung Umbau Türen zum Musiksaal  € 3.266,55, Massenmehrungen bei Pos. 1.1.20 € 5.093,20 (war im Preisspiegel nicht gewertet) und Pos. 1.1.30 € 1.074,57 (war im Preisspiegel nur mit 2 Stk. ist aber 3 
Stk.),

317 0,6% 19.765,00 € 17.241,54 € -2.523,46 € -12,8% 26.097,91 € +6.332,91 € 32,04% zusätzliche Malerarbeiten im Bestand

318 0,3% 9.000,00 € 8.579,90 € -420,10 € -4,7% 12.486,08 € +3.486,08 € 38,73% Zusätzliche Zwischenreinigungen € 2.713,68

319 0,1% 2.500,00 € 2.812,57 € +312,57 € 12,5% 0,00 € -2.500,00 € -100,00%
320 0,0% 850,00 € 0,00 € -850,00 € -100,0% 0,00 € -850,00 € -100,00%

dauerelastische Fugen 0,0% 0,00 € 0,00 € 316,41 € +316,41 € 100,00% Zusatzarbeiten für feste Möblierungen und Fensterbänke OG

325 0,0% 0,00 € 9.778,23 € 9.778,23 € 100,0% 26.177,82 € +26.177,82 € 100,00% Mehrkosten durch Winterbau Abzug bei Fa. Gergeni € 2.341,92, Attikaausgleich € 8.846,44 davon Abzug bei Fa Rossi € 4.776,65, Holzfensterbände anstelle Blechwinkel Abzug bei Fa. Gergeni € 1.488,00, 
zusätzliche Zimmermannsarbeiten € 14.793,60 Fensterbänke aus Holz, Wandelement unter Treppe (Wunsch Bauherr), Stirnseitige Treppenverkleidung, Blockstufen (waren unrsprünglich in Beton geplant)

300 86,1% 2.865.305,00 € 2.880.305,00 € 2.975.083,87 € +94.778,87 € 3,3% 3.076.281,34 € +195.976,34 € 6,80%

400
410 1,8% 58.500,00 € 58.500,00 € 76.840,09 € +18.340,09 € 31,4% 90.974,75 € +32.474,75 € 55,51% Auftragssumme ohne Stundenlohnarbeiten, Mehrkosten durch Nachtrag 2 € 4.437,32 (im LV fehlende WCs inkl. Deckel, Kemper Rohrtrenner wegen Trinkwasserverordnung, Duschvorhangstangen) und Stundenlohnarbeiten

420 1,0% 34.300,00 € 34.300,00 € 36.004,49 € +1.704,49 € 5,0% 25.263,08 € -9.036,92 € -26,35%
430 1,9% 62.500,00 € 94.500,00 € 119.763,15 € +25.263,15 € 26,7% 198.178,04 € +103.678,04 € 109,71% NA 1 € 16.377,42 Außenluftansaugtürme aus Edelstahl fehlten im Auftrag komplett, Änderung Größe Brandschutzklappen, NA 2  € 5.307,19 zusätzliche Bauteile für Lufterhitzergruppen da sich zwischen Ausschreibung und Ausführung der Hersteller 

geändert hat, Wärmedämmung für Passivhaus € 4.938,83, NA 5 € 2.077,38 Be- und Entlüftung Batterieraum, Mehrkosten für Monitoring € 37.250,48, zusätzliche Einzelrechnung € 1.403,33 für provisorischen Heizungsanschluss, 
NA 8 € 17.807,04 zusätzliche Kanäle und Formteile bedingt durch geänderte Kanalführung, 

440 5,6% 186.600,00 € 247.800,00 € 271.553,05 € +23.753,05 € 9,6% 301.827,86 € +54.027,86 € 21,80%

450 2,4% 79.400,00 € 0,00 €
6.200,00 € 7.728,36 € +1.528,36 € 24,7% 5.356,20 € -843,80 € -13,61%

460 1,3% 42.353,00 € 47.464,34 € +5.111,34 € 12,1% 45.893,53 € +3.540,53 € 8,36%
470 Feuerlöscher 0,00 € 1.250,10 € +1.250,10 € 100,0% 1.089,33 € +1.089,33 € 100,00%
400 13,9% 463.653,00 € 483.653,00 € 560.603,58 € +76.950,58 € 15,9% 668.582,79 € +184.929,79 € 38,24%

100,0% 3.328.958,00 € 3.363.958,00 € 3.535.687,45 € +206.729,45 € 6,1% 3.744.864,13 € +380.906,13 € 11,32%

3.408.758,00 € 3.443.758,00 € 3.629.400,73 € +220.642,73 € 6,4% 3.889.475,96 € +445.717,96 € 12,94%

500 140.439,00 € 105.439,00 € 92.043,53 € -13.395,47 € -12,7% 141.927,37 € +36.488,37 € 34,61% Mehrkosten durch Einheitspreiserhöhung Abzug bei Fa. Gergeni € 8.852,79, Mehrkosten durch 2-flügliges Tor auf Wunsch Bauherr € 1.636,25, Mehrmassen durch notwendigen Bodenaustausch Tragfähigkeit für Feuerwehrfahrzeuge zu erreichen, 
€ 21.160,81, Handaushub und Stundenlohnarbeiten ca. € 16.000

610 73.650,00 € 34.162,06 € -39.487,94 € -53,6% 39.969,72 € -33.680,28 € -45,73%

13.500,00 € 0,00 € -13.500,00 € -100,0% 0,00 € -13.500,00 € -100,00%
700 702.267,34 € 786.012,02 € +83.744,68 € 11,9% 786.012,02 € generell zu gering angesetzt, Mehkosten für Anwälte € 4.760, zusätzliche Vermessungsarbeiten vor Beginn Außenanlage € 1.338,75, zusätzliche Arbeiten Geologe für Außenanlage € 1.445,85

4.338.614,34 € 4.338.614,34 € 4.541.618,34 € +203.004,00 € 4,7% 4.857.385,07 € +518.770,73 € 11,96%

Baukosten 4.338.614,34 € 4.338.614,34 € 4.541.618,34 € +203.004,00 € 4,7% 4.857.385,07 € +518.770,73 € 12,0%

428.572,66 € 428.572,66 € 225.568,66 € -203.004,00 € 5,2%

Baukosten inkl. Unvorhergesehenes 4.767.187,00 € 4.767.187,00 € 4.767.187,00 € 4.857.385,07 € +90.198,07 € 1,89%

57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 €
Honorar Energiekonzept 61.000,00 € 61.000,00 € 61.000,00 € 61.000,00 €
Rückforderung Lichtsteuerung bei Elektro Doppelabrechnung -16.643,88 €

4.885.187,00 € 4.885.187,00 € 4.885.187,00 € 4.958.741,19 € +73.554,19 € 1,51%
4.890.000,00 € 4.890.000,00 € 4.890.000,00 € 4.958.741,19 € +68.741,19 € 1,41%

Gruppen OG Pinwände + Vorsatzschalen

Wärmeversorgungsanlagen

Bauwerk - Technische Anlagen

Tischler-/Schreinerarbeiten

Baureinigung
Schließanlage

Winterbaumaß., Attikaausgl., Zusatzl. Zimmerm.

Blitzschutz

Betonkosmetik Abzug bei Rohbau

Estricharbeiten

Bodenbelagsarbeiten Kautschuk

Trockenestrich Rampe als Holzrost, etc. 
Zimmermann 2

Einigung mit Nachbar für Rückverankerung 

Dachabdichtungsarbeiten

Gerüstarbeiten

Fliesenarbeiten
Schlosserarbeiten

Passivhaus Lüftungsanlage

Bauwerk - Baukonstruktion
Herrichten und Erschließen

Herrichten und Erschließen
Herrichten und Erschließen

Gesamtbaukosten gerundet

Lufttechnische AnlagenLufttechnische Anlagen

Summe 300 + 400

Außenanlagen

Förderanlagen

Trockenbauarbeiten

Sportboden / Linierung

Bauwerk - Baukonstruktion

Baunebenkosten 

Sonnenschutzarbeiten

Fernmeldeanlagen inkl. GLT und Monitoring

Ausstattung Einbauten Benz Sportgeräte, 
Umkleidebänke

Summe 200 + 300 + 400

Starkstromanlagen

Malerarbeiten

Beschilderung

Rohbauarbeiten

WDVS Bestand Gymnastik/Außenwand 
Sporthalle unter Freitreppe West
Zimmer- und Holzbauarbeiten

Abweichung       
+ / -

Vergabesumme zu Kostenberechnung

Abweichung      
 + / -

Abrechnungssumme zu 
Kostenberechnung Budgt

Gewerk

Baukostenkontrolling

Gesamtbaukosten

Summe 200 - 700 inkl. Passivhaus

Klinker

Abwasser-, Wasser-, Feuerlöschanlagen

Bauwerk - Technische Anlagen

Klempnerarbeiten
Fassaden- und Verglasungsarbeiten

Unvorhergesehenes ca. 9,8 %

Prallwand

Mehrkosten durch Beleuchtungsänderungen € 13.158,41, NA 7 € 12.811,78 Verkabelung und Daten Schulungsräume 1. OG, NA 15 € 1.370,33 € brutto Erneuerung Unterverteiler UG, Mehrkosten für Monitoring € 9.676,68 
NA 18 € 8.462,97 geplanter Verteiler wurde geändert, im OG zusätzlicher verteiler, Leistungen für Bestand im OG, Ausführung durch Fa. Dunz € 2.813,06 € und Rechnung auf Basis Jahresvertrag € 605,03 €, NA 23 € 16.643,88 Änderung Komponenten 
Steuerung Beleuchtung, Mehrkosten durch Massenmehrungen im Titel 1 Verkabelung, Titel 4 Installationsgeräte und Titel 16 Stundenlohnarbeiten, in anderen Titeln teilweise Minderkosten, geänderte Leitungswege

82.729,20 €
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