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VORLAGE zur

X Beschlussfassung in der [] nichtoffentlichen

[ ] Beratung in der X] offentlichen

[ ] Kenntnisnahme in der X Verbandsversammiung
am 27.10.2022

Betreff: Preisgiinstiger Mietwohnungsbau in der Arkansasstral3e

Anlage: Kostenberechnung (nichtéffentlich)

Beschlussvorschlaqg:

Die Verbandsversammlung nimmt von der aktuellen Kostenfortschreibung und dem
Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung Kenntnis. Die Verwaltung wird beauftragt das
Projekt Preisgunstiger Mietwohnungsbau in der Arkansasstral3e weiter voran zu treiben.

Sachdarstellung:

Derzeitiger Sachstand

Die Detailplanung der Bebauung ist abgeschlossen. Noch am Ende des Jahres 2021 wurden die
Forderantrage fur das Wohnbauforderprogramm des Landes und die KfW-Férderung beantragt.

Aufgrund der hohen Preissteigerung bei Baumaterialien musste die Baukostenberechnung
fortgeschrieben werden. Zuséatzlich wurde unter Einbeziehung der Zuschusserwartungen eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung durch das Bliro Holzbauer erstellt.

Eine Arbeitsgruppe, bestendend aus Vertretern der beiden Stadte und dem Zweckverband hat die
neuen Zahlen gesichtet und schléagt vor das Projekt zu verwirklichen.

Baukosten

Die aktuelle Kostenberechnung weist einen Betrag von ca. 10,86 Millionen Euro aus. Die
Schatzung aus dem Jahr 2019 (Arch. Loweg) ging von ca. 6,3 Millionen aus.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt unter Einbeziehung der Zuschisse und der

Mietpreisbindung zum Ergebnis, dass das Projekt gerade noch wirtschatftlich ist.
Der Begriff ,schwarze Null“ ist hierbei wohl zutreffend.
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Forderzuschiisse

Kfw-55

Der Zweckverband hat den entsprechenden Zuschussantrag nur wenige Tage vor Auslaufen der
Forderung gestellt. Im April 2022 gab es dann die Zusage der Fordermittel in Hohe von
1.053.500,00 Euro.

Forderung aus dem Landeswohnraumprogramm

Auch dieser Férderantrag wurde Ende 2021 noch gestellt. Nach Hinweisen der bearbeitenden
Stelle bei der L-Bank auf das im Fruhjahr 2022 neu aufzulegende Programm mit verbesserter
Forderung wurde dieser Antrag jedoch ruhend gestellt.

Mit der L-Bank ist abgestimmt, dass nach der Entscheidung der Kommunalen Gremien zum Start

des Projektes der alte Antrag zuriickgenommen und der neue gestellt wird. Eine tberschlagige
Berechnung ergibt einen zu erwartenden Zuschuss von etwa 3 Millionen Euro.

Fazit

Die Arbeitsgruppe empfiehlt der Verbandsversammlung das Projekt zu verwirklichen.
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