

Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
 Am: 07.07.2020

Betreff:

Schillerschule - brandschutztechnische Ertüchtigung - Vergabe der Rohbauarbeiten

Anlage(n):

Mitzeichnung

Beschlussvorschlag:

Die Firma Flachs aus Stuttgart wird mit der Durchführung der Rohbauarbeiten im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung in der Schillerschule zum Vergabepreis von EUR 59.439,11 beauftragt.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	07.07.2020	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2020	1124020102	Schillerschule

Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan	Betrag
4211000	Sanierung Brandschutzkonzept		-	59.439,11

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Vergabe der Rohbauarbeiten:

Die Rohbauarbeiten für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Schillerschule wurden öffentlich ausgeschrieben. 8 Firmen haben ein Leistungsverzeichnis angefordert. Fristgerecht zum Submissionstermin am 03.06.2020 reichten 7 Firmen ihr Angebot ein. Alle Angebote waren vollständig und können gewertet werden.

Die Bieterfolge:

1. Fa. Flachs	EUR 59.439,11
2. Bieter 2	EUR 67.253,62
3. Bieter 3	EUR 72.385,87
4. Bieter 4	EUR 85.042,76
5. Bieter 2	EUR 86.213,86
6. Bieter 2	EUR 88.405,75
7. Bieter 2	EUR 100.154,26

Die Firma Flachs aus Stuttgart ist günstigste Bieterin und ist der Stadt Kornwestheim als leistungsfähiger Fachbetrieb bekannt.

Für die Maßnahme brandschutztechnische Ertüchtigung der Schillerschule sind insgesamt EUR 484.000,00 im Haushaltsplan unter dem Produktsachkonto 11.24.02.01.02 / 4211 000 veranschlagt. Die Kostenberechnung des Architekturbüros Pieper, Kornwestheim, sieht für die Rohbauarbeiten für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Schillerschule Kosten in Höhe von brutto EUR 57.800,00 vor.

Das Angebot der Firma Flachs aus Stuttgart mit EUR 59.439,11 liegt somit knapp über dem Rahmen der bereitgestellten Mittel, die Mehrkosten können jedoch im Gesamtkostenrahmen kompensiert werden.

Die Durchführung der Rohbauarbeiten für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Schillerschule ist im Zeitraum vom 03.08.2020 bis 14.08.2020 vorgesehen.

Es wird vorgeschlagen, die Firma Flachs aus Stuttgart mit der Durchführung der Rohbauarbeiten im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung in der Schillerschule zum Vergabepreis von EUR 59.439,11 zu beauftragen.