



Planungsbereich:

Stuttgarterstraße Süd: ca. 2800 m²

Knotenpunktbereich: ca. 1300 m²

Lindenstraße: ca. 1800 m²

Stuttgarterstraße Nord: ca. 3500 m²

Hornbacherstraße: ca. 900 m²

Lindenstraße

Sperrung ab 07.05.2012 bis 05.10.2012

Bauzeit: 8 Wochen

vom 07.05.2012 bis 06.07.2012

Stuttgarterstraße Süd

halbs seitige Sperrung ab 25.06.2012 bis 05.10.2012

Bauzeit: 7 Wochen

vom 06.08.2012 bis 24.09.2012

Knotenpunktbereich

halbs seitige Sperrung ab 25.06.2012 bis 05.10.2012

Bauzeit: 5 Wochen

vom 27.08.2012 bis 05.10.2012

Stuttgarterstraße Nord

halbs seitige Sperrung ab 25.06.2012 bis 05.10.2012

Bauzeit: 20 Wochen

vom 07.05.2012 bis 21.09.2012

Hornbergstraße

Sperrung ab 07.05.2012 bis 05.10.2012

Bauzeit: 8 Wochen

vom 11.06.2012 bis 03.08.2012

Umleitung Stadtmitte
über Albstraße
vom 25.06.2012 bis 05.10.2012

Ausführung 2013

STADT KORNWESTHEIM

Stadtplanungsamt
Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim, Tel.: 07154 / 202 - 8600

Planinhalt: Abgrenzungsplan - Bauabschnitte

Bauvorhaben:

Umbau Knotenpunkt Stuttgarter Straße / Lindenstraße
zum Kreisverkehr und Gestaltung der Stuttgarter Straße

Kornwestheim, den 17.01.2012

Plan Nr.: A01

Bearb./Geprüft: Bü

Projekt-Nr.: 0033023