

Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
 Am: 05.04.2022

Betreff:

Vergabe Kanalbaumaßnahme Drosselweg und Starenweg

Anlage(n):

Mitzeichnung

Anlage: Kanalauswechslung Starenweg

Beschlussvorschlag:

1. **AUT:** Die Ausschreibung wird aufgehoben, weil der preisgünstigste Bieter ca. 55 % über der Kostenschätzung liegt.
2. **AUT + VFA:** Die Maßnahme wird im September 2022, auf der Grundlage der angepassten Kostenschätzung, neu ausgeschrieben und ab Januar 2023 umgesetzt. Die übrig gebliebenen Mittel in Höhe von 215.000,00 Euro, werden entsprechend in das Jahr 2023 übertragen.
3. **VFA + GR:** Die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Vergabe, werden durch eine Verpflichtungsermächtigung über die zu Verfügung stehenden Ermächtigungsresten und ein Teil der Mittel in Höhe von 600.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2023 geschaffen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	05.04.2022	
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung	öffentlich	07.04.2022	
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	28.04.2022	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Die Stadtentwässerung Kornwestheim hat in Verbindung mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim Kanalbauarbeiten im Staren- und Drosselweg, Höhe Mühlhäuser Straße und Verbindungsweg zwischen Staren- und Drosselweg, öffentlich ausgeschrieben. 7 Fachfirmen haben ein Leistungsverzeichnis angefordert. Fristgerecht zum Submissionstermin am 01.03.2022 reichte 1 Firma ihr Angebot ein. Das Angebot war vollständig und konnte gewertet werden.

Die Maßnahme wurde aus der Überrechnung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) abgeleitet und dient in diesem Bereich der Entlastung des Entwässerungsnetzes.

Die auszuwechselnden Kanalhaltungen stammen aus dem Jahr 1950. Im Zuge dieser Maßnahme werden durch die SWLB in diesem Bereich Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen, sowie an der Stromversorgung durchgeführt.

Die Durchführung der Maßnahme ist für Anfang Juni 2022 bis Mitte November 2022 vorgesehen.

Die Bieterfolge:

Nr.	Bieter	Bruttobetrag
1	Bieter 1	EURO 794.908,58

Die Gesamtsumme der Firma in Höhe von EURO 794.908,58 setzt wie folgt zusammen:

Stadtentwässerung Kornwestheim, Tief- und Kanalbauarbeiten EURO 583.046,70
SWLB EURO 211.861,88

Im Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtentwässerung Kornwestheim sind Mittel in Höhe von EURO 375.000,00 einschließlich der Baunebenkosten bereitgestellt.

Die Angebotssumme von EURO 583.046,70 liegt ca. 55% über den für diese Maßnahme bereitgestellten Mittel von EURO 375.000,00 und sollte aufgehoben werden.

Die frei werdenden Mittel werden zur Deckung der Mehrkosten für die Kanalmaßnahmen Friedrich Siller Straße / Schützenstraße in Höhe EURO 90.000,00 sowie für den Dachsweg in Höhe von EURO 70.000,00 verwendet.

Preissteigerungen durch die Preisentwicklungen im Energiesektor

Auf der Grundlage der momentanen Preisentwicklungen im Energiesektor sowie die damit verbundenen Materialpreissteigerungen, wurde die aktuelle Kostenschätzung auf EURO 500.000,00 angepasst. Die hierfür notwendigen Mittel, können über Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2022 in Höhe von EURO 215.000,00 und mit einem Teil des allgemeinen Ansatzes im Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von EURO 600.000,00 Euro, gedeckt werden.

Zeitplan

Die bestehenden Kanalhaltungen zu erneuern, ist in den engen Wohnwegen sehr aufwendig umzusetzen. Deshalb wird die Kanalbaumaßnahme, unter der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Umsetzung, neu geplant. Für diese Planung wird eine gewisse Zeit benötigt. Grund dessen kann die Maßnahme erst im September 2022 wieder ausgeschrieben werden. Die Ausführung ist im Zeitraum Januar 2023 bis Mai 2023 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Es wird vorgeschlagen die Ausschreibung aufzuheben und im September 2022 auf der Grundlage der angepassten Kostenschätzung neu auszuschreiben. Die Ausführung ist ab Januar 2023 vorgesehen. Um die Maßnahme im Jahr 2023 umsetzen zu können, muss eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen und Ermächtigungsresten gebildet werden.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim tragen die Entscheidung zur Aufhebung der Ausschreibung mit.