

Nr.	Datum	Tätigkeit	Typ	Verantwortlicher
		Echtstart zum		
1	30.06.2021	Projekt Kick-Off	Vor Ort/Remote	Axians Infoma Consulting
2	28.09.2021	Konzeptionsworkshop	Vor Ort/Remote	Axians Infoma Consulting
3	28.06.2021	Technische Einrichtung	Remote	Axians Infoma Techn. Consulting
4	05.10.2021	Fachliche Einrichtung	Remote	Axians Infoma Consulting
5	18.10.2021	Systemcheck vor Schulung + eRechnungsmanager	Remote	Axians Infoma Consulting
6	27.10.2021 08.11.2021 23.11.2021	Anwenderschulung	Vor Ort/Remote	Axians Infoma Consulting
7	Rückmeldung	Administratorschulung	Vor Ort/Remote	Axians Infoma Consulting
8	Ab 27.10.2021	Test des Kunden	-----	Kunde
9	Komm.One	Produktivsetzung technisch	Remote	Axians Infoma Techn. Consulting
10	01.03.2022	Echtbetriebsbegleitung	Vor Ort/Remote	Axians Infoma Consulting
11	08.30.2022	Projektabschluss	Schriftlich	