

Sitzungsvorlage

Gremium: Ausschuss für Umwelt und Technik
 Am: 05.04.2022

Betreff:

Vergabe Kanalbaumaßnahme Friedrich-Siller-Straße/Schützenstraße

Anlage(n):

Mitzeichnung
 Anlage: Kanalauswechslung Friedrich-Siller-Straße

Beschlussvorschlag:

1. **AUT:** Die Ausschreibung wird aufgehoben, weil der preisgünstigste Bieter ca. 30 % über der Kostenschätzung liegt.
2. **AUT + VFA:** Die Maßnahme wird im Mai 2022, auf der Grundlage der angepassten Kostenschätzung, neu ausgeschrieben und ab September 2022 umgesetzt. Die zusätzlichen Mittel für die Umsetzung, wird über die geschobene Kanalbaumaßnahme Drossel- und Starenweg gedeckt.
3. **VFA + GR:** Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vergabe der Maßnahmen auf der Grundlage des aufgeführten Zeitplans unter der Voraussetzung herbeizuführen, dass der angepasste Kostenrahmen in Höhe von 400.000,00 Euro eingehalten wird.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	05.04.2022	
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung	öffentlich	07.04.2022	
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	28.04.2022	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Die Stadtentwässerung Kornwestheim hat in Verbindung mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim Kanalbauarbeiten in der Friedrich-Siller-Straße, zwischen der Lamm- und Schützenstraße und in der Schützenstraße, zwischen der Friedrich-Siller- und Oststraße öffentlich ausgeschrieben. 8 Fachfirmen haben ein Leistungsverzeichnis angefordert. Fristgerecht zum Submissionstermin am 01.03.2022 reichten 4 Firmen ihr Angebot ein. Alle Angebote waren vollständig und konnten gewertet werden.

Die Maßnahme wurde aus der Überrechnung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) abgeleitet und dient in diesem Bereich der Entlastung des Entwässerungsnetzes.

Die auszuwechselnden Kanalhaltungen stammen aus den Jahren 1936 und 1938. Im Zuge dieser Maßnahme werden durch die SWLB in diesem Bereich Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen, sowie an der Stromversorgung durchgeführt.

Die Durchführung der Maßnahme ist für Anfang Juni 2022 bis Mitte Dezember 2022 vorgesehen.

Die Bieterfolge:

Nr.	Bieter	Bruttobetrag
1	Bieter 1	EURO 596.620,34
2	Bieter 2	EURO 633.947,16
3	Bieter 3	EURO 765.760,36
4	Bieter 4	EURO 782.648,46

Die Gesamtsumme in Höhe von EURO 596.620,34 setzt wie folgt zusammen:

Stadtentwässerung Kornwestheim, Tief- und Kanalbauarbeiten EURO 401.268,62
SWLB EURO 195.351,72

Im Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtentwässerung Kornwestheim sind Mittel in Höhe von EURO 310.000,00 bereitgestellt.

Die Angebotssumme von EURO 401.268,62 liegt ca. 30% über den für diese Maßnahme bereitgestellten Mittel von EURO 310.000,00.

Kostensteigerung durch die Preisentwicklungen im Energiesektor

Auf der Grundlage der momentanen Preisentwicklungen im Energiesektor sowie die damit verbundenen Materialpreissteigerungen, wurde die aktuelle Kostenschätzung auf EURO 400.000,00 angepasst. Die hierfür, zusätzlichen Mittel in Höhe von EURO 90.000,00, können über die geschobene Kanalbaumaßnahme Drossel- und Starenweg gedeckt werden. Für die Kanalbaumaßnahme Drossel- und Starenweg sind EURO 375.000,00 veranschlagt. Die Maßnahme wird neu geplant und im September 2022 wieder ausgeschrieben. Im Januar 2023 sollte die Umsetzung beginnen.

Beschlussvorschlag

Es wird vorgeschlagen die Ausschreibung aufzuheben und im Mai 2022 neu auszuschreiben. Die Ausführung ist Zeitraum September 2022 bis März 2023 vorgesehen.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim tragen die Entscheidung zur Aufhebung der Ausschreibung mit.