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Erweiterung des Sigle-Gymnasiums in Kornwestheim 
- Variante 01 mit Sporthalle 15 x 27 m, Aufzug Neubau 3 Geschosse UG – 1.OG 

 
 GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN- 
- Kostenschätzung nach DIN 276 -                                                       Stand Vorentwurf 18.01.2012 
                                                                                                                                                       
Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1. Ebene DIN 276 

BGF, Kubatur

UG Halle m2 420 m3 2.940,0
Nebenr UG m2 260 m3 910,0
Nebenr EG m2 148 m3 473,6
EG Erschließung m2 70 m3 224,0

1. OG Klassenräume m2 581 m3 2.265,9
OG Erschließung m2 55 m3 214,5

Summe m2 1.534 m3 7.028,0

KG Kostengruppen der 1. Ebene Einheit €/Einheit € € €

100 Grundstück m2 FBG 290 0 0 0
200 Herrichten und Erschließen m2 FBG 290 65 18.850 18.850

Abbruch Halle+Bestand Schule 60.000 60.000
300 Bauwerk-Baukonstruktion m2 BGF 1.534 1.070 1.641.380
400 Bauwerk-Techn. Anlagen m2 BGF 1.534 530 813.020

Aufzug UG-1.OG 41.500 41.500
Bauwerk 300 + 400 m2 BGF 1.534 1.600 2.454.400 2.454.400

500 Außenanlagen m2 AUF 290 180 52.200 52.200
600 Ausstattung und Kunstwerke m2 BGF 1.534 120 184.080 184.080
700 Baunebenkosten m2 BGF 1.534 400 613.600 613.600 3.424.630

10% Unvorhergesehenes 3.767.093

Zum Vergleich 10% Unvorh.

300+400 Kubatur m3 7.028 350 2.459.800 2.705.780

300+400 BGF m2 1.534 1.600 2.454.400 2.699.840

 

VORTEILE: 
- Städtebaulich optimal, gute Raumorientierung (Belichtung) 
- Vergrößerung des Außenbereichs/Pausenhofs 
- Geringer Eingriff in Bestand 
- Keine Störung des Schulbetriebs durch Baumaßnahme 
- Neue Nutzungseinheit kompakt an einem Standort 
- Bauliche Synergien durch Kombination Sporthalle und Betreuungsräume 
- Neubau der Sporthalle einschl. aller Nebenräume im Gegensatz zur Sanierung der Sporthalle 

mit Kosten in Höhe von € 850.000 bis 1.300.000 (je nach Ausführung und Umfang) ohne 
Sanierung der Nebenräume (Sanitär, Umkleiden etc.) 

- Geringer prozentualer Anteil an Erschließungsflächen und Nebenräume 
- Senkung der Gebäudeunterhaltungskosten/Bewirtschaftungskosten durch Synergieeffekte und 

geringerer Energieverbrauch der neuen Räume  
- Bauliche und haustechnische Anbindung an den Bestand (Aulabau) 
- Barrierefreie Erschließung des Neubaus über alle Geschosse einschl. EG und 1. OG im 

Bestandsbau (Aulabau) 
 
NACHTEILE: 

- Geringer Entfall von Bestandsnutzung aufgrund der neuen Erschließung zwischen Neubau 
und Aulabau (Verkleinerung von Musiksaal und Instrumentenraum) 

- Barrierefreie Erschließung des Bestandsbaus (Aulabau) im 2. OG nicht möglich 


