




Kulturzentrum Kornwestheim Kostenberechnung Freianlagen Kostenübersicht Visionen Kulturcarrée Kienle Planungsges. mbH
Stuttgart

Kulturzentrum Kornwestheim
Fachdisziplin Freianlagen - KGR 500

Übersicht
Kostenberechnung DIN 276 2008

 Kostenansatz lt. 
Einzelaufstellung 

 Baunebenkosten 
anteilig ca. 16 % 

Gesamtkosten Bemerkung

Nr. Kostenblock  netto brutto brutto brutto
1a Vorfeld Kulturzentrum                        270.935,10 € 322.412,77 €                51.586,04 €             373.998,81 €           
reduziert

ohne Provisorische Wiederherstellung Platz Südwest                            5.000,00 € 5.950,00 €                    952,00 €                  6.902,00 €               
Zusätzliche Leuchten KB 1a reduziert                          15.000,00 € 17.850,00 €                  2.856,00 €               20.706,00 €             

1b Vorfeld Restaurant                            3.000,00 € 3.570,00 €                    571,20 €                  4.141,20 €               
provisorisch Kostenblock 1a und 1b gesamt netto

                                       293.935,10 € 
ohne Gehweg und Grünfläche Stuttgarter Straße                          41.665,00 € 49.581,35 €                  7.933,02 €               57.514,37 €             

2 Ostseite Kulturzentrum                          64.915,00 € 77.248,85 €                  12.359,82 €             89.608,67 €             Kostenblock 2 gegenüber 
Kostenschätzung im Umfang reduziert

Zwischensumme 1                        400.515,10 €                 476.612,97 € 76.258,08 €             552.871,04 €           

3 Marktplatz und Vorfeld Musikschule/Galerie                        896.025,00 € 1.066.269,75 €             170.603,16 €           1.236.872,91 €        ohne Abdichtungssanierung
erweitert einschl. Rückbau Provisorien
1 b Vorfeld Restaurant endgülitg einschl. Rückbau Provisorium                         22.157,80 € 26.367,78 €                  4.218,85 €               30.586,63 €             
1 c Vorfeld Restaurant/Seeterrasse                        307.472,10 € 365.891,80 €                58.542,69 €             424.434,49 €           

Zwischensumme 2                     1.225.654,90 €              1.458.529,33 € 233.364,69 €           1.691.894,02 €        

4 Platzerweiterung Vorfeld Galerie                        121.035,00 € 144.031,65 €                23.045,06 €             167.076,71 €           

5 Umgestaltung Ufer Stadtsee                        231.280,18 € 275.223,41 €                44.035,75 €             319.259,16 €           aus Kostenschätzung übernommen, 
wird später aktualisiert

Zwischensumme 3                        352.315,18 €                 419.255,06 € 67.080,81 €             486.335,87 €           

6 Überdachung TG-Abgänge                        216.150,00 € 257.218,50 €                41.154,96 €             298.373,46 €           aus Kostenschätzung übernommen, 
wird später aktualisiert

Zwischensumme 4                        216.150,00 €                 257.218,50 € 41.154,96 €             298.373,46 €           

Gesamtsumme Projekt                     2.194.635,18 €              2.611.615,86 €            417.858,54 €          3.029.474,40 € 
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Option Sanierung Abdichtung TG                        526.600,00 € 626.654,00 €                100.264,64 €           726.918,64 €           

Zwischensumme Option                        526.600,00 €                 626.654,00 € 100.264,64 €           726.918,64 €           
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